



MINISTERUL PENTRU
SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ

MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ
ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU
PROMOVAREA SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE

INTRARE Nr. 9519
IEȘIRE
Ziua 16 Luna 06 Anul 2015

Nesecret

Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale

Către: Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție

Titlul proiectului: „Sistem informatic integrat pentru Oficiul Român de Adopții OR@”

Cod SMIS: 48605

Contract: 1371/321/18.12.2013

Reprezentant legal: Gabriela Coman

Fax: 021.312.74.74

Stimată Doamnă,

În ceea ce privește implementarea proiectului „Sistem informatic integrat pentru Oficiul Român de Adopții OR@”, SMIS 48605, vă comunicăm următoarele:

Având în vedere că:

- licitația deschisă relansată spre ofertare în SEAP cu **nr. 157849** din 14.03.2015 pentru ”Achiziția infrastructurii hardware și software necesare pentru realizarea proiectului, respectiv a serviciilor de dezvoltare și implementare a sistemului informatic și managementul proiectului”, a fost anulată la **11.06.2015** (conform datelor de pe SEAP),
- prin adresa OIPSI nr. 5331/30.03.2015 v-am comunicat posibilitatea prelungirii duratei de implementare a proiectului **numai în condițiile în care veți prezenta raportul de atribuire al achiziției anterior menționată**, dat fiind faptul că data finalizării proiectului este 21.06.2015,
- durata de implementare a contractului de achiziție, care a constituit element de evaluare în grila tehnico-economică la litera d) Gradul de pregătire și maturitate a proiectului, a fost de:
 - ❖ **10 luni, conform proiectului inițial aprobat**
 - ❖ **6 luni, începând de la data atribuirii contractului de achiziție, conform termenului de finalizare al achiziției lansate în SEAP cu nr. 157849 din 14.03.2015,**

MINISTERUL PENTRU
SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ

se constată imposibilitatea implementării proiectului în termenele stabilite prin contract.

Având în vedere cele menționate mai sus, prin prezenta vă comunicăm încetarea contractului de finanțare nr. 1371/321/18.12.2013.

În acest sens, vă solicităm restituirea sumei rambursate în cadrul proiectului până în prezent, în valoare de 51.212 lei, către AM POS CCE, C.I.F. (cod de înregistrare fiscală) – 20897750 la TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, în conturile corespunzătoare, astfel:

sumele platite pentru FEDR: RO55TREZ70054010602XXXXX

sumele platite pentru BS: RO23TREZ70054010202XXXXX

sumele platite pentru TVA: RO39TREZ70054010402XXXXX

Cu stimă,

(**MINISTRU**)
Sorin Mihai GRINDEANU



Transmission Log

oipsi cm 10

Wednesday, 2015-06-17 15:05

0213113919

Date	Time	Type	Job #	Length	Speed	Fax Name/Number	Pgs	Status
2015-06-17	15:04	SCAN	00803	0:47	14400	0213127474	2	OK -- V.17 AM31



MINISTERUL PENTRU
SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ

Nesecret

Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale

Către: Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție

Titlul proiectului: „Sistem informatic integrat pentru Oficiul Român de Adopții OR@”

Cod SMIS: 48605

Contract: 1371/321/18.12.2013

Reprezentant legal: Gabriela Coman

Fax: 021.312.74.74

Stimată Doamnă,

În ceea ce privește implementarea proiectului „Sistem informatic integrat pentru Oficiul Român de Adopții OR@”, SMIS 48605, vă comunicăm următoarele:

Având în vedere că:

- licitația deschisă relansată spre ofertare în SEAP cu nr. 157849 din 14.03.2015 pentru “Achiziția infrastructurii hardware și software necesare pentru realizarea proiectului, respectiv a serviciilor de dezvoltare și implementare a sistemului informatic și managementul proiectului”, a fost anulată la 11.06.2015 (conform datelor de pe SEAP),
- prin adresa OIPSI nr. 5331/30.03.2015 v-am comunicat posibilitatea prelungirii duratei de implementare a proiectului numai în condițiile în care veți prezenta raportul de atribuire al achiziției anterior menționată, dat fiind faptul că data finalizării proiectului este 21.06.2015,
- durata de implementare a contractului de achiziție, care a constituit element de evaluare în grila tehnico-economică la litera d) Gradul de pregătire și maturitate a proiectului, a fost de:
 - ❖ 10 luni, conform proiectului inițial aprobat
 - ❖ 6 luni, începând de la data atribuirii contractului de achiziție, conform termenului de finalizare al achiziției lansate în SEAP cu nr. 157849 din 14.03.2015,